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Deel A Toelichting
Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Aanleiding

In het (voormalige) open gebied tussen de bebouwde kommen van Hendrik-ldo-Ambacht en
Zwijndrecht wordt de wijk De Volgerlanden ontwikkeld. Begin jaren '90 is de structuurvisie voor dit
gebied vastgesteld. In het oostelijke deel van plangebied worden ongeveer 1.100 woningen
gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Oost" opgesteld.
Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door de wijk Kruiswiel.
De Veersedijk en de Vrouwgelenweg begrenzen het gebied respectievelijk aan de oost- en
westzijde. Bij dit bestemmingsplan is een exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van de
grondexploitatiekosten niet geheel anderszins verzekerd is.

1.2 Leeswijzer
Het exploitatieplan bestaat uit een toelichtend deel (deel A) en een bindend deel (deel B).

In deel A komen de volgende onderwerpen aan de orde:

e Hoofdstuk 1 bevat diverse algemene onderdelen, zoals de koppeling met het ruimtelijk besluit
(1.3); doel en functie van het exploitatieplan (1.4); begrenzing van het exploitatieplan (1.5);
jaarlijkse herziening en eindafrekening (1.6).

e Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van werken en werkzaamheden.

e Hoofdstuk 3 bevat de grondeigenaren en te verwerven gronden.

o Hoofdstuk 4 is gereserveerd voor toelichtingen op regels (vooralsnog niet in gebruik).

e Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de exploitatieopzet.

o Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de bijlagen van zowel deel A (de toelichting) als van deel
B (het exploitatieplan).

e Hoofdstuk 7 bevat de bijlagen bij de toelichting.

In deel B komen de volgende onderwerpen aan de orde:

e Het exploitatiegebied (hoofdstuk 1)

o Regels (gereserveerd voor hoofdstuk 2)

e Exploitatieopzet (hoofdstuk 3)

o Bijlagen bij het exploitatiegebied, de regels en de exploitatieopzet (hoofdstuk 4)

1.3 Het planologisch besluit waaraan het exploitatieplan is gekoppeld
Dit exploitatieplan is verbonden met de volgende planologische besluiten:

- het bestemmingsplan “De Volgerlanden-Oost”. De digitale versie van dit bestemmingsplan is
bekend als "De Volgerlanden-Oost"; NL.IMRO.0531.bp0éVolgerlandoost-3001.

- Het uitwerkingsplan "gebied B1". De digitale versie van dit uitwerkingsplan is bekend als "De
Volgerlanden-Oost, uitwerkingsplan gebied B1"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP01-3001.

- De partiéle herziening cluster 7.10. De digitale versie van dit bestemmingsplan is bekend als
"De Volgerlanden-Oost, parti€le herziening cluster 7.10";
NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstHP01-3001.

- Het uitwerkingsplan C1-C2. De digitale versie van dit uitwerkingsplan is bekend als "De
Volgerlanden-Oost, uitwerkingsplan gebied C1-C2"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP02-3001.

- Wijzigingsplan C1-C2. De digitale versie van dit wijzigingsplan is bekend als "De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstWP01-
3001
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- Wijziging uitwerkingsplan C1-C2. De digitale versie van dit wijzigingsplan is bekend als
"Herziening De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2”;
NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP03-2001

Bij de opzet van het plan zijn twee bestemmingsmethodieken toegepast, waarbij voor gedeelten
van het plangebied is gekozen voor:

- een eindbestemming voor bestaande en te handhaven functies in het plangebied, alsmede voor
deelgebied A1 (= cluster 7.10).

- een globale, door burgemeester en wethouders nader uit te werken, bestemming voor het deel
van het plangebied dat wordt heringericht.

Voor het overgrote deel van het plangebied is niet direct aangegeven op welke wijze bebouwing en
andere voorzieningen worden gerealiseerd. De fase van detaillering wordt aldus, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), door de gemeenteraad aan het
college van burgemeester en wethouders gedelegeerd (uitwerkingsplicht). Bij de uitvoering van
deze taak moet het college zich houden aan de regels welke door de gemeenteraad met betrekking
tot deze uitwerking zijn vastgesteld. In de uitwerkingsregels van de uit te werken woonbestemming
is de opdracht genoemd die burgemeester en wethouders in acht moet nemen bij de nadere
uitwerking van de bestemming.

In een uitwerkingsplan worden de artikelen met de globale bestemmingen uit de regels door de
burgemeester en wethouders vervangen door uitgewerkte bestemmingen. De overige algemene
bepalingen uit het plan blijven hun geldigheid ook na de uitwerking behouden. Een uitwerkingsplan,
waarbij ook weer verbeeldingen; bebouwingsregels en toelichting behoren, wordt door het college
van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voor deelgebied C1-C2 is op 5-10-2021 een herziening van het uitwerkingsplan in procedure
gebracht. Met deze herziening is het maximaal te realiseren woningen in dit deelgebied gewijzigd
en zijn er specifieke bouwregels voor de plot nabij de rotonde van de Jacobuslaan en een drietal
waterwoningen opgenomen. Voor de rest van het deelgebied C1-C2, net als voor de deelgebieden A1
en B1, is het grondgebruik reeds vastgelegd in uitgewerkte bestemmingen. In bijlage 3b-1 en 3b-2
(deelgebied A1); en bijlage 3c (deelgebied B1) en bijlage 3d-1, 3d-2 en 3d-3 (deelgebied C1-C2) zijn
de plankaarten van de deelgebieden met een uitgewerkte bestemming opgenomen.

1.4 Doel en functie van het exploitatieplan

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht in afdeling 6.4 gemeenten om tegelijkertijd
met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is
verzekerd en het niet noodzakelijk is een fasering op te nemen of eisen te stellen aan het plan. Bij
eisen gaat het om eisen aan de kwaliteit van het bouwrijp maken en de inrichting van openbare
ruimte; de uitvoeringsregels over de aanleg; etc.

Binnen het plangebied van De Volgerlanden-Oost bevinden zich enkele eigenaren met wie de
gemeente ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan in 2011 nog geen overeenkomst
had gesloten. De gemeente Hendrik-ldo-Ambacht heeft daarom tegelijkertijd met het
bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld onder de naam 'Exploitatieplan De Volgerlanden-
Oost’, waarmee het kostenverhaal en de eisen aan de inrichting van het plan zeker gesteld werden.
Dit exploitatieplan werd op 27 februari 2013 onherroepelijk, tegelijkertijd met het
bestemmingsplan.

1.5 Begrenzing van het exploitatieplan

In de Wro is bepaald dat de grenzen van het exploitatieplangebied gelijk zijn aan de grenzen van
het bestemmingsplan of daarbinnen vallen. Bij het plangebied De Volgerlanden-Oost geldt dat het
exploitatiegebied kleiner is dan het bestemmingsplangebied. De aan de randen van het

——
—

DEYOLGERLANDEN



Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1° tot en met 7¢ herziening

bestemmingsplangebied gelegen particuliere percelen (burgerwoningen) vallen, met uitzondering
van de percelen Vrouwgelenweg 100 en Vrouwgelenweg 32, niet in het exploitatieplangebied.
De begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1.

1.6 Jaarlijkse herziening en eindafrekening

Het bestuursorgaan dat het eerste exploitatieplan (hierna ook wel: het moederplan) heeft
vastgesteld dient een exploitatieplan in principe elk jaar te herzien totdat alle werken;
werkzaamheden en bouwwerken die voorzien zijn in het exploitatieplan zijn gerealiseerd.

Voor deelgebieden B1, C1 en C2 zijn reeds uitwerkingsplannen vastgesteld. Op de deelgebieden A2
en B2 blijft een uit te werken bestemming van toepassing, waarmee het exploitatieplan voor deze
gebieden globaal blijft. Bij uitwerkingsplannen voor deze deelgebieden zullen herzieningen van het
exploitatieplan volgen.
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van de werken en werkzaamheden

Zoals reeds aangegeven betreft het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Oost" een globaal
bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke
werken en werkzaamheden zullen plaatsvinden ten aanzien van het bouwrijp maken van het gebied;
de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van het openbaar gebied. De aan te leggen werken
en de te verrichten werkzaamheden zullen in de verdere uitwerking van het plan en de herziening
van het exploitatieplan nader worden gedetailleerd.

Bij de werken en werkzaamheden wordt ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte
uitgegaan van de eisen van het Handboek “Inrichting Openbare Ruimte, mei 2007 van de gemeente.

2.1 Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied

Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en

werkzaamheden uitgevoerd:

e Aanleg tijdelijke bouwwegen.

e Verwijderen opstallen; bovengrondse- en ondergrondse obstakels; bouwresten; verhardingen en
opschonen exploitatiegebied.

e Het verwijderen van struiken; bomen en boomstronken.

o Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen.

e Het dempen van bestaande watergangen.

o Het treffen van grondwater regulerende maatregelen.

e Voor zover nodig het afvoeren van grondwater.

e Uitvoeren sanering bodem en/of grondwater afgestemd op de functie van de bodem.

2.2 Aanleg nutsvoorzieningen

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en

werkzaamheden verricht:

e Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen
voor gas (met name in de deelgebieden A1 en B1); warmtenet (met name in de deelgebieden
C1, C2, A2 en B2); water; elektra; telefoon en centrale antenne systemen/glasvezel, inclusief
de nodige bovengrondse voorzieningen zoals transformatorhuisjes en verdeelkasten, zodanig
ingepast en verfraaid dat deze stedenbouwkundig aansluiten op de kwaliteit van het omliggende
vastgoed.

e Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten met
een zichtbare hogere kwaliteit dan standaard.

2.3 Inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van het openbaar gebied worden de volgende werken aangelegd en
werkzaamheden verricht (zowel in de fase van bouwrijp maken als van het gebruiksrijp maken van
het openbaar gebied):

Bouwrijp maken

e De aanleg van vuilwaterriolering; infiltratieriolering; (bovengrondse) hemelwaterafvoer;
bluswatervoorzieningen; definitieve wegen en parkeerplaatsen voorafgaand aan de oplevering
van het eerste vastgoed.

Gebruiksrijp maken
o Aanleg fietspaden; voetpaden en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen
voorafgaand aan de oplevering van het laatste vastgoed.
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e Planten bomen en struiken in bermen langs wegen; aanleg plantsoenen en parken inclusief
straatmeubilair en speelvoorzieningen; aanbrengen bebording; bebakening en belijning
maximaal een half jaar na de laatste oplevering.

——
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Hoofdstuk 3 Grondeigenaren en te verwerven gronden

De eigendomssituatie is aangegeven op de kaart "Eigendomssituatie en verkaveling binnen
particuliere grondeigendommen” , bijlage 2.

Per peildatum van de zevende herziening van het exploitatieplan (1-1-2021) zijn alle voorgenomen
grondverwervingen afgerond.

——

1 .a:-.}tn GERLANDEN



Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1° tot en met 7¢ herziening

Hoofdstuk 4 Toelichting op de regels over de werken en werkzaamheden

In het exploitatieplan zijn geen regels ten aanzien van werken en werkzaamheden opgenomen.

——
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Hoofdstuk 5 De exploitatieopzet

Alle genoemde bedragen in dit hoofdstuk betreffen prijspeil 1 januari 2021 tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.

Leeswijzer

Om de exploitatiebijdrage per exploitant te berekenen wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens
ingegaan op het ruimtegebruik, de eigendomssituatie, het programma, de kosten en opbrengsten,
de grondgebruik-analyse, de gehanteerde parameters en fasering, de maximaal te verhalen kosten,
de exploitatiebijdrage per exploitant op basis van opbrengstpotentie.

De artikelen 6.16, 6.18 en 6.19 van de Wro beschrijven de voorwaarden waaraan de berekening van
de exploitatiebijdrage dient te voldoen. In dit hoofdstuk zal in een zestal omkaderde teksten
aangegeven worden hoe aan deze voorwaarden voldaan is. Het laatste kader bevat een
voorbeeldberekening.

Kader 1: Toerekenen van de kosten op basis van artikelen 6.16; 6.18 en 6.19 Wro

Om ook onrendabele delen te kunnen ontwikkelen is er een systematiek ontwikkeld, waarbij een
vereveningsmethodiek wordt toegepast. De kosten worden omgeslagen over alle uitgeefbare gronden
waarop de in het Bro omschreven bouwplannen zijn voorzien.

Artikel 6.18 Wro gaat, ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage, uit van een vijftal
stappen, namelijk:

1. Het vaststellen van uitgiftecategorieén in het exploitatieplan (lid 1);

2. Het vaststellen van een basiseenheid per te onderscheiden categorie (lid 2);

3. Het vaststellen van gewogen eenheden, door de basiseenheid te vermenigvuldigen per een
vastgestelde gewichtsfactor (lid 3);

4, Het optellen van alle gewogen eenheden in het exploitatiegebied (lid 4);

5 Het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5).

5.1 Ruimtegebruik

De bestemmingsplankaarten (bijlage 3a tot en met 3d) die betrekking hebben op het
exploitatiegebied, leggen de ontwikkelkaders voor de woonwijk vast. Voor de toepassing van het
bestemmingsplan heeft de verbeelding, samen met de regels, een juridisch bindende werking. Voor
de toepassing van het exploitatieplan heeft de verbeelding een toelichtende functie.

Op de ruimtegebruikskaart (bijlage 1) is de verdeling van het uitgeefbare gebied en het openbaar
gebied inzichtelijk gemaakt. Het toekomstig ruimtegebruik voor de gronden die nog geen
uitgewerkte bestemming hebben, is bepaald aan de hand van een proefverkaveling.

Het voorgenomen grondgebruik in De Volgerlanden-Oost is weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Ruimtegebruik De Volgerlanden-Oost

Exploitatiegebied totaal Oppervlakte (m2) Aandeel
Uitgeefbaar 314.434 50%
Openbaar gebied 315.559 50%
Totaal 629.993 100%

Zoals aangegeven is een gedeelte in het moederplan reeds met een gedetailleerde bestemming
vastgesteld (deelgebied A1). Op de kaart "Verbeelding deelgebied A1" is het ruimtegebruik
weergegeven (bijlage 3b-1 en 3b-2). Het grondgebruik van dit deelgebied is weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2: ruimtegebruik deelgebied A1

Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m?2) Aandeel

Uitgeefbaar 28.948 70%
Water 0%
Groen 4.645 11%
Verharding 7.817 19%
Totaal 41.410 100%

Voor de deelgebieden B1 en C1-C2 is de bestemming 'uit te werken wonen' nader uitgewerkt. Op de
kaarten "Verbeelding uitwerkingsplan B1" en "Verbeelding uitwerkingsplan C1-C2" is het
ruimtegebruik weergegeven (bijlage 3c en 3d). Het grondgebruik van deelgebied B1 kan hiermee in
detail weergegeven worden (zie tabel 3).

Tabel 3: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1

Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m?2) Aandeel

Uitgeefbaar 44,581 63%
Water 4.325 6%
Groen 8.012 11%
Verharding 13.729 20%
Totaal 70.647 100%

De hoofdwegen van de deelgebieden C1 en C2 zijn in het uitwerkingsplan vastgelegd, net als een
gedeelte van het water en het groen. Het grootste gedeelte is echter aangemerkt als woongebied.
In het Inrichtingsplan van de Openbare Ruimte is het ruimtegebruik nader gedetailleerd. Tabel 4
geeft het ruimtegebruik weer.

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2

Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m?) Aandeel
Uitgeefbaar gebied 116.903 66%
Water 6.790 4%
Groen 15.055 9%
Openbaar gebied 37.500 21%
Totaal 176.248 100%

5.2 Eigendomssituatie

Voor de toelichting over de eigenaren in het plangebied wordt onderscheid gemaakt in (1) gronden
waarop toekomstige werken en werkzaamheden en/of bouwplannen voorzien zijn; (2) gronden
waarop geen toekomstige werken en werkzaamheden en/of bouwplannen voorzien zijn en (3) reeds
gerealiseerde gedeelten (tabel 5).

Tabel 5: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied

Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m?)
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 366.842
Dhr. C.T. de Koning 623
Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252
Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246
Totaal 629.963

Het grootste gedeelte van de gronden in de eerste categorie zijn in bezit van de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht. Het perceel aan de Vrouwgelenweg 32 is het enige perceel in privaat eigendom
waarom toekomstige werken en werkzaamheden en/of bouwplannen zijn voorzien.

Om praktische redenen zijn de eigenaren van gronden waarop geen werken en werkzaamheden
en/of bouwplannen voorzien zijn en de eigenaren van de reeds uitgegeven gronden (veelal kopers
van de gerealiseerde woningen) niet (meer) als grondeigenaren vermeld in het exploitatieplan. Voor
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deze gronden wordt geen omgevingsvergunning (meer) voorzien waarbij een exploitatiebijdrage in
rekening wordt gebracht.

Voor de uitvoering van artikel 6.20 Wro is het nog wel van belang wie bij de reeds uitgegeven
gronden de houder van de omgevingsvergunning was ten tijde van de betaling van de
exploitatiebijdrage. Als blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten in het exploitatieplan lager
uitvallen dan vooraf als ramingen in het exploitatieplan waren opgenomen, dan moet de gemeente
aan de houder van de omgevingsvergunning dit te veel betaalde kostenverhaal terug betalen (voor
zover dit verschil groter is dan 5%, zoals vastgelegd in artikel 6.20, lid 3, Wro.

5.3 Programma

Het woningbouwprogramma van De Volgerlanden bestaat uit diverse woningsegmenten. Hierbij
worden onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen, grondgebonden woningen,
appartementen, vrije sector kavels en waterwoningen. Het in het exploitatieplan opgenomen
woningbouwprogramma wordt weergegeven in tabel 6. Vervolgens wordt een korte toelichting op de
gehanteerde woningsegmenten gegeven.

Tabel 6: Programma De Volgerlanden-Oost

Woningsegmenten Categorie Aantal
Segment 1 soc. huur eengezinswoning 75
Segment 2 soc. huur meergezinswoning 55
Segment 3 soc. koop eengezinswoning -
Segment 4 markt bereikbaar eengezinswoning 143
Segment 5a markt bereikbaar eengezinswoning 63
Segment 5b markt bereikbaar eengezinswoning 111
Segment 6a markt middenduur eengezinswoning 65
Segment 6b markt middenduur eengezinswoning 99
Segment 7a markt duur eengezinswoning 89
Segment 7b markt duur eengezinswoning 118
Segment 7c markt duur eengezinswoning 66
Segment 8a vrije sector kavels 93
Segment 8b vrije sector kavels 55
Segment 8c vrije sector kavels 28
Segment 8d vrije sector kavels 10
Waterwoningen waterwoningen 3
Segment 9a markt middenduur meergezinswoning
Segment 9b markt middenduur meergezinswoning -
Segment 9c¢ markt duur meergezinswoning 23
Segment 9d markt duur meergezinswoning -
Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels 1
Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels 1
1.098
- Segment 1 - Sociale huurwoningen, grondgebonden met een kaveloppervlakte tot 115 m?
- Segment 2 - Sociale huurappartementen, met een normatief benodigd grondoppervlakte

van ca. 45 m? per appartement
- Segment 3 - Sociale koop; is komen te vervallen
- Segment 4 - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 125 m?
- Segment 5a - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 140 m?
- Segment 5b - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 170 m?
- Segment 6a - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 210 m?
- Segment 6b - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 260 m?
- Segment 7a - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 285 m?
- Segment 7b - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 340 m?
- Segment 7c - eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte vanaf 340 m?
- Segment 8a - Vrije sector kavels tot 450 m?
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- Segment 8b - Vrije sector kavels tot 675 m?

- Segment 8c - Vrije sector kavels tot 1.000 m?

- Segment 8d - Vrije sector kavels groter dan 1.000 m?

- Waterwoning - eengezinswoningen koop op of in het water met een kaveloppervlakte van
circa 200 m?

- Segment 9a - Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd
grondoppervlakte tot 70 m? per appartement

- Segment 9b - Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd
grondoppervlakte van 70 m? tot 80 m? per appartement

- Segment 9c - Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd
grondoppervlakte van 80 m? tot 90 m? per appartement

- Segment 9d - Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd
grondoppervlakte vanaf 90 m? per appartement

Kader 2: Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro

Hiermee wordt voldaan aan stap 1 als bedoeld in artikel 6.18 Wro lid 1: het vaststellen van de
uitgiftecategorieén. In het geval van “De Volgerlanden-Oost” zijn er vooralsnog 20 uitgiftecategorieén
vastgesteld. In 4 daarvan zijn echter geen woningen opgenomen in het programma.

Het programma is gebaseerd op het programma dat is opgenomen in het bestemmingsplan De
Volgerlanden-Oost, aangevuld met actuele inzichten. De looptijd van het exploitatieplan is 17 jaar,
van 2011 tot en met 2027. Ten tijden van het vaststellen van het moederexploitatieplan werd voor
de realisatie van het plangebied uitgegaan van een termijn van circa 10 jaar en dat de laatste
woningen rond 2020 opgeleverd zouden worden. Mede vanwege de ongunstige ontwikkelingen op de
woningmarkt in de eerste jaren na inwerkingtreding van het exploitatieplan wordt de in het
moederplan gehanteerde planning heden niet meer waarschijnlijk geacht. Als vastgehouden wordt
aan de 10-jaars termijn in de exploitatieopzet zou er onvoldoende rekening gehouden worden met
de prijs- en rente-invloeden die zich na deze periode voordoen. Om deze reden is in de
exploitatieopzet rekening gehouden met een laatste gronduitgifte die verder in de tijd ligt dan de
10-jaars termijn van het bestemmingplan. Met het verwerken van een realistisch geachte planning
in de exploitatieopzet ligt de laatste gronduitgifte 7 jaar later dan in het moederexploitatieplan
werd aangehouden.

5.4 Kosten

In deze paragraaf worden de kostenposten toegelicht en onderbouwd. Welke kostensoorten in het
exploitatieplan kunnen worden meegenomen is vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het
Bro. Tenzij anders vermeld leveren de investeringen alleen profijt op voor dit exploitatiegebied. Om
die reden is een toerekening van 100% van de kosten proportioneel.

Tabel 7: Kosten in het exploitatieplan

Specificatie kosten Totaal nominaal
Inbrengwaarde gronden en opstallen € 48.502.496
Sloopkosten € 974.987
Onderzoekskosten € 403.391
Bodemsanering € 4.204.435
Bouwrijp maken € 18.440.094
Woonrijp maken € 17.293.184
Groen / Water € 2.080.096
Openbare verlichting / brandkranen € 993.312
Plankosten € 10.853.077
Rente € 22.543.118
Niet verrekenbare BTW € 300.822
Totaal € 126.639.205

——
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5.4.1 Inbrengwaarden gronden en opstallen (artikel 6.2.3.a t/m d Bro)
Onder inbrengwaarde wordt verstaan:
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten
worden gesloopt;
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke
rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen,
kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

Inbrengwaarden gronden (artikel 6.2.3.a Bro)

Voor het opstellen van de grondexploitatie en de exploitatieplanberekening voor De Volgerlanden-
Oost heeft de gemeente Hendrik-ldo-Ambacht de inbrengwaarde van de gronden laten taxeren.
Deze taxatie is uitgevoerd door Oranjewoud op basis van artikel 6.13 lid 5 Wro, conform de
wettelijke waarderingsgrondslag voor de inbrengwaarde ten behoeve van een exploitatieplan. Het
taxatierapport kent de waardebepaling per januari 2011.

Voor de uitbreiding van het plangebied welke in de vierde herziening van dit plan is verwerkt
(locatie Jacobuslaan), is een taxatie uitgevoerd door Antea Group (voorheen Oranjewoud). Het
taxatierapport kent de waardebepaling per 2018.

De wet laat de ruimte in de manier waarop de inbrengwaarde in de exploitatieberekening op te
nemen. In de eerste herziening van het exploitatieplan is ervoor gekozen de inbrengwaarde als
statisch te beschouwen. In deze aanpak worden alle gronden op dezelfde peildatum getaxeerd en
vastgelegd. Voor de kostenpost inbrengwaarde is in feite sprake van een boekwaarde. Het gevolg
hiervan is dat bij de jaarlijkse herziening de kostenpost inbrengwaarde rentedragend wordt binnen
de exploitatieopzet. Een indexering is niet aan de orde, er is sprake van gerealiseerde kosten. De
gronden aan de Jacobuslaan worden per 2018 ingebracht.

De inbrengwaarden per eigenaar zijn als volgt:

Tabel 8: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar

Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m?) Inbrengwaarde

Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 366.842 € 28.732.326
Dhr. C.T. de Koning 623 € 46.700
Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 €  4.806.396
Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246 € 14.917.074
Totaal 629.963 € 48.502.496

Samen bevatten beide taxatierapporten een volledig overzicht van de inbrengwaarde per kadastraal
perceel. Deze zijn opgenomen in bijlage 4 van dit exploitatieplan.

Inbrengwaarden te slopen opstallen (artikel 6.2.3.b Bro)
In de taxatie van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de inbrengwaarden van de te slopen
opstallen.

Inbrengwaarden vrijmaken gronden (artikel 6.2.3.c Bro)

In de taxatie van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de kosten van het vrijmaken van de
gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten; eigendom; bezit of beperkt
recht en zakelijke lasten.

Inbrengwaarden sloopkosten (artikel 6.2.3.d Bro)

Er is rekening gehouden met de kosten van sloop van opstallen in het gebied. De sloopkosten maken
onderdeel uit van de inbrengwaarde en worden van de uiteindelijk door exploitant te betalen
exploitatiebijdrage afgetrokken, mits de gronden vrij van opstallen geleverd worden.
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De totale gemaakte kosten bedragen per 1-1-2021 € 974.987,-. Alle geplande sloopwerkzaamheden
zijn inmiddels uitgevoerd.

5.4.2 Onderzoekskosten (artikel 6.2.4.a Bro)

Het Bro schaart de kosten voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten.
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan milieukundig bodemonderzoek; akoestisch onderzoek;
luchtkwaliteitsonderzoek; onderzoek naar flora en fauna; watertoets; archeologisch onderzoek en
een planschaderisicoanalyse.

De totale gemaakte onderzoekskosten bedragen per 1-1-2021 € 403.391,-. Alle geplande
onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd.

5.4.3 Bodemsanering (artikel 6.2.4.b Bro)

Met deze kosten wordt bedoeld de kosten van bodemsanering; het dempen van oppervlaktewateren;
het verrichten van grondwerken; met inbegrip van het egaliseren; ophogen en afgraven. Aan de
hand van de omschrijving van de in de onderzoeksrapporten beschreven benodigde ingrepen is het
mogelijk een kostenraming te maken. Deze kosten zijn voornamelijk gebaseerd op
ervaringsgetallen, tenzij de ontwikkeling al in een volgende fase is aanbeland. Als bijvoorbeeld de
fase van besteksvoorbereiding is aangevangen, kan de globale raming vervangen worden door een
detailraming.

De gemaakte kosten voor bodemsanering bedragen per 1-1-2021 € 2.799.947,-. Er wordt rekening
gehouden met een bedrag van € 1.404.488,- aan nog te maken kosten voor bodemsanering.

5.4.4. Bouw- en woonrijp maken (artikel 6.2.4.c Bro) en tijdelijk beheer (artikel 6.2.4.k Bro)
Tot de kosten bedoeld in artikel 6.2.4.c./artikel 6.2.4.g worden gerekend het geheel van
grondwerken; aanleg van nutsvoorzieningen; riolering; verharding; kunstwerken en water;
groenvoorzieningen; openbare verlichting & brandkranen en micromilieu. Tot de kosten in artikel
6.2.4.k Bro wordt bedoeld de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente
verworven gronden, verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;

Alle kosten die onder deze categorie vallen worden geheel ten behoeve van de woonwijk De
Volgerlanden-Oost gemaakt, waarmee deze 100% zijn toe te rekenen aan het voorliggend
exploitatieplan.

Per 1-1-2021 bedragen de gemaakte kosten voor bouw- en woonrijp maken en tijdelijk beheer

€ 16.354.859,-. Voor de werkzaamheden die nog uitgevoerd dienen te worden wordt rekening
gehouden met een bedrag van € 22.451.827,-.

5.4.5. Plankosten (artikel 6.2.4.f t/m j Bro)

De plankosten zijn onderverdeeld in de kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke
plannen; de bijbehorende gemeentelijke apparaatskosten en de kosten voor voorbereiding en
toezicht op de uitvoering (VTU).

Voor het bepalen van de hoogte van de plankosten wordt in exploitatieplannen gewerkt met de
plankostenscan (zie bijlage 5). Per 1 april 2017 is de 'Regeling plankosten exploitatieplan’ in werking
getreden. Middels deze ministeriéle regeling wordt het gebruik van de plankostenscan 2017
voorgeschreven voor de bepaling van de maximaal verhaalbare plankosten. Op basis van artikel 11
uit deze regeling (Overgangsrecht) kan voor het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost de
'‘Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan’ uit 2010 gehanteerd blijven.

De plankosten zijn in principe forfaitair en hierover vindt geen nacalculatie plaats. Uitgezonderd
zijn de civiele en cultuurtechnische kosten van voorbereiding, toezicht en directievoering bij het
slopen en bouw- en woonrijp maken. Deze plankosten zijn niet normatief, maar afhankelijk van het
totaal aan civiel- en cultuurtechnische investeringen. Wanneer de civiel- en cultuurtechnische
kostenraming bij een herziening wordt gewijzigd, dienen de plankosten voor dit onderdeel hierop
aangepast worden. De actueel geraamde plankosten worden weergegeven in tabel 9.
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Tabel 9: Resultaat plankostenscan

Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro) Te verhalen plankosten
Verwerving € 210.000
Stedenbouw € 888.699
Ruimtelijke Ordening € 163.863
Civiele en cultuur techniek € 5.522.060
Landmeten/vastgoedinformatie € 82.097
Communicatie € 125.150
Gronduitgifte € 1.925.160
Management € 1.495.791
Planeconomie € 440.257

€ 10.853.077

5.4.6 Rente (artikel 6.2.4.n Bro)

Ingevolge het Bro is het mogelijk om rentekosten van geinvesteerde kapitalen en overige lasten te
verhalen middels het exploitatieplan. Eventuele renteopbrengsten worden van deze kosten
afgetrokken. Het bedrag aan rentekosten in tabel 7 betreft de rentekosten over reeds geinvesteerd
kapitaal (boekwaarde) in het ontwikkelingsgebied De Volgerlanden-Oost. Per 1-1-2021 bedragen de
totale geraamde rentekosten € 22.543.118,-.

5.4.7. Niet-verrekenbare BTW (artikel 6.2.4.m Bro)

Betaalde BTW die de gemeente niet kan terugvorderen en die de gemeente ook niet gecompenseerd
kan krijgen uit het BTW-compensatiefonds, wordt ingevolge het Bro tot de verhaalbare kosten
gerekend. Het betreft betaalde BTW die betrekking heeft op de grondexploitatie De Volgerlanden-
Oost.

Per 1-1-2021 is een bedrag van € 300.822,- aan niet-verrekenbare BTW gerealiseerd. Er worden in
deze kostensoort geen kosten meer verwacht.

5.5 Opbrengsten
Artikel 6.2.7 Bro onderscheidt de opbrengsten van de grondexploitatie in twee posten:
1. Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied. Afdeling 6.4 van de Wro gaat uit van de fictie
dat er sprake is van gemeentelijke uitgifte van alle uitgeefbare gronden (ook de gronden die
van derden zijn). In de gemeentelijke grondprijsstelling wordt van alle uitgeefbare m?
grond de totale opbrengstpotentie berekend. Deze dient als basis om het aandeel
kostenverhaal te berekenen per grondeigenaar.
2. Bijdragen en subsidies van derden die worden verkregen of worden toegekend in verband
met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in
aanmerking komen.

5.5.1 Grondopbrengsten (artikel 6.2.7.a Bro)

Voor de bepaling van de grondopbrengsten is het te realiseren programma van het exploitatieplan
gebruikt, zoals wordt weergegeven in tabel 10. Het programma is gebaseerd op de gedetailleerde
bestemming van deelgebied A1 uit het moederplan (bijlage 3b-1 en 3b-2), de gedetailleerde
bestemming vastgelegd in de uitwerkingsplannen van deelgebieden B1 (bijlage 3c) en C1-C2 (bijlage
3d-1 en 3d-2) en de (proef)verkaveling voor de overige deelgebieden (bijlage 2). Een gedetailleerde
verkaveling is voor de uit te werken bestemming nog niet beschikbaar, daarom wordt voor gronden
met de uit te werken bestemming volstaan met een aanname. Voor het bepalen van de
exploitatiebijdrage van de particuliere eigenaren is ook een aanname gedaan ten aanzien van het
programma dat op de betreffende grondeigendommen gerealiseerd kan worden. In bijlage 2 is het
uitgeefbare gebied binnen de particuliere eigendommen weergegeven.

Bij het vaststellen van de overige uitwerkingsplannen, waarin diverse bestemmingen meer
gedetailleerd zullen worden vastgelegd, zal ook de uitwerking van het programma worden
bijgesteld.
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De basis van de opbrengstpotentie wordt gevormd door de grondprijsafspraken in het kader van
PALT-Drechtsteden; een taxatie van de marktconforme grondwaarde voor de projectmatige
woningen en een taxatie van de grondwaarde van vrije kavels.

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdragen worden de kosten omgeslagen over het
woningbouwprogramma. Conform de in de wet voorgeschreven methode wordt het programma
omgezet in gewogen eenheden op basis van de gemiddelde grondprijzen. In tabel 10 wordt de
systematiek weergegeven. Voor het bepalen van de gewichten van de verschillende is de
woningcategorie in segment 4 op 1,00 gezet. De overige woningtypen worden hiertegen afgezet.
Het bepaalde gewicht per woningtype vermenigvuldigd met het aantal te realiseren woningen
resulteert in de gewogen eenheden. In onderhavig geval is het totaal aantal gewogen eenheden
3.077.

Tabel 10: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie

Woningbouwcategorieén Gem. grondprijs Aantal Gewicht Gew. eh

Segment 1 € 16.430 75 0,38 29

Segment 2 € 12.322 55 0,29 16

Segment 4 € 42.772 143 1,00 143

Segment 5a € 51.098 63 1,19 75

Segment 5b € 65.925 111 1,54 171

Segment 6a € 92.934 65 2,17 141

Segment 6b € 118.620 99 2,77 275

Segment 7a € 130.026 89 3,04 271

Segment 7b € 150.465 118 3,52 415

Segment 7c¢ € 184.204 66 4,31 284

Segment 8a € 207.015 93 4,84 450

Segment 8b € 274.234 55 6,41 353

Segment 8c € 408.185 28 9,54 267

Segment &d € 574.771 10 13,44 134

Waterwoningen € 84.897 3 1,98 6

Segment 9c € 63.938 23 1,49 34

Vrouwgelenweg 32 € 274.234 1 6,41 6

Vrouwgelenweg 100 € 274.234 1 6,41 6

Totaal 1.098 3.077

Kader 3: Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro

Met bovenstaande wordt voldaan aan stap 2 ; stap 3 en stap 4 van artikel 6.18: Het vaststellen van een
basiseenheid per te onderscheiden categorie (artikel 6.18 lid 2 Wro); het vaststellen van gewogen
eenheden (artikel 6.18 lid 3 Wro) en stap 4: Het optellen van alle gewogen eenheden in het
exploitatiegebied (artikel 6.18 lid 4 Wro).

5.5.2 Overige opbrengsten (subsidies en bijdragen derden, artikel 6.2.7.c Bro)

In het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met de toenmalige bouwclaimhouders is een
bijdrage in de gemeentelijke exploitatiekosten per te ontwikkelen woning in de vrije sector
afgesproken. Deze afspraak ziet op 495 te ontwikkelen woningen. Eén marktpartij heeft de bijdrage
behorende bij 341 te ontwikkelen woningen reeds in 2015 voldaan. Ook de bijdrage voor een claim
van 77 woningen is reeds afgewikkeld waardoor de bijdrage voor 77 te ontwikkelen woningen nog
resteert.

5.5.3 Overzicht opbrengsten

In tabel 11 is, aan de hand van de projectie van de segmenten in de proefverkaveling, de
gemiddelde grondprijs per segment en het aantal woningen per segment, de totale grondwaarde per
segment berekend. Voor sommige segmenten is een deel van de woningen reeds gerealiseerd, zodat
er een boekwaarde voor gerealiseerde opbrengsten is opgenomen. Daarnaast zijn de nog te
realiseren opbrengsten opgenomen. Vanuit de in de kaart van bijlage 2 aangenomen verkaveling
binnen de particuliere grondeigendommen is de opbrengst van de particuliere eigenaren berekend.
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Tabel 11: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan

Grondeigenaar/ Segmenten Aantal Grondopbrengst Boekwaarde Totaal te
Overige opbrengsten realiseren
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht
Segment 1 75 € 1.179.577 € 505.954 € 673.623
Segment 2 55 € 677.730 € - € 677.730
Segment 4 143 € 6.026.035 €  2.775.384 € 3.250.651
Segment 5a 63 € 3.129.075 €  1.391.744 € 1.737.330
Segment 5b 111 € 7.109.226 €  4.867.760 € 2.241.467
Segment 6a 65 € 5.965.085 €  2.526.512 € 3.438.573
Segment 6b 99 € 11.609.358 €  5.559.726 € 6.049.633
Segment 7a 89 € 11.407.884 €  3.736.348 € 7.671.537
Segment 7b 118 € 17.400.664 € 7.620.424 € 9.780.240
Segment 7c 66 € 11.969.435 €  4.785.496 € 7.183.939
Segment 8a 93 € 18.547.029 €  2.399.847 € 16.147.182
Segment 8b 55 € 13.823.930 € 8.613.481 € 5.210.450
Segment 8c 28 € 10.203.148 € 5.304.926 € 4.898.222
Segment &d 10 € 5.830.567 €  3.531.481 € 2.299.086
Waterwoningen 3 € 254.690 € - € 254.690
Segment 9c 23 € 1.441.749 € 1.441.749 € -
Totaal
gemeente 1.096 € 126.575.183 € 55.060.831 € 71.514.352
De Koning
Segment 8b 1 € 274.234 € € 274.234
Van 't Hoff
Segment 8b 1 € 268.857 € 268.857 € -
Totaal grondopbrengsten 1.098 € 127.118.274 € 55.329.688 € 71.788.586
Overige subsidies en opbrengsten € 27.369 € 27.369 € -
Bijdrage marktpartijen € 2.523.094 €  2.102.381 € 420.713
Opbrengsten totaal € 129.668.737 € 57.459.438 € 72.209.299

5.6 Resultaat

In deze paragraaf wordt het resultaat van het exploitatieplan gepresenteerd.

5.6.1 Parameters

De exploitatieopzet houdt rekening met een fasering van de kosten en opbrengsten met de daarbij
gepaarde rente- en inflatie-invloeden. Ten behoeve van deze invloeden zijn de volgende financiéle

parameters gebruikt in de exploitatieopzet

Tabel 12: Gehanteerde parameters

Rente terugrekenen  2,0%

Parameters
Opbrengstenstijging  2,0% gehele looptijd
Kostenstijging 2,0% gehele looptijd

Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo):
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,0%

De renteprognose betreft het op basis van de leningenportefeuille van De Volgerlanden berekende

gemiddelde percentage.

5.6.2 Fasering

De resterende geraamde kosten en opbrengsten zullen gefaseerd gerealiseerd worden. Hierdoor zijn
deze onderhevig aan prijsontwikkelingen. Daarnaast is deze fasering ook van invloed op de nog te

realiseren rentekosten en -opbrengsten. Om inzicht te krijgen in de invloeden van de parameters op
het financiéle resultaat is een inschatting van de fasering gemaakt.
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Uitgaande van de omvang van het plan en beleidsmatige randvoorwaarden worden de kosten en
opbrengsten over een resterende periode van 7 jaar gefaseerd. De werkzaamheden ten behoeve van
het bouwrijp maken van de gronden zullen tot ongeveer 2025 uitgevoerd worden alvorens de
gronden in de periode tot en met 2027 uitgegeven worden. Na de uitgifte van de gronden wordt het
gebied woonrijp gemaakt.

Tabel 13: Fasering van de gronduitgifte

Gerealiseerd | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
Aantal | 490 138 122 126 118 82 13 9 1098
5.6.3 Netto contante waarde
In de onderstaande tabel is het resultaat weergegeven.
Tabel 14: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde
Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden Oost
Kosten Startwaarde Contante waarde
1-1-2021
Art. 6.2.3.at/m c Bro Inbrengwaarde gronden en opstallen € 48.502.496 | € 45.869.717
Art. 6.2.3.d Bro Sloopkosten € 974.987 | € 922.063
Art. 6.2.4.a Bro Onderzoekskosten € 403.391 | € 381.495
Art. 6.2.4.b Bro Bodemsanering € 4.204.435 | € 4.006.468
Art. 6.2.4.c Bro Bouwrijp maken € 18.440.094 | € 17.528.443
Art. 6.2.4.c Bro Woonrijp maken € 17.293.184 | € 16.641.001
Art. 6.2.4.c Bro Groen / Water € 2.080.096 | € 1.996.556
Art. 6.2.4.c Bro Openbare verlichting / brandkranen € 993.312 | € 958.356
Art. 6.2.4. f t/m j Bro Plankosten € 10.853.077 | € 10.263.958
Art. 6.2.4.n Rente € 22.543.118 | € 21.319.448
Art. 6.2.4.m Niet verrekenbare BTW € 300.822 | € 284.493
Totaal Kosten € 126.639.205 € 120.219.465
Opbrengsten Startwaarde Contante waarde
1-1-2021
Opbrengstpotentie Eigenaren
Gemeente € 126.575.183 | € 121.538.991
De Koning € 274.234 | € 263.323
Van 't Hoff € 268.857 | € 258.160
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten en subsidies € 27.369 | € 25.883
Bijdragen marktpartijen € 2.523.094 | € 2.394.931
Totaal opbrengsten € 129.668.737 € 124.481.287
Saldo (Voordelig) € -3.029.532 € -4.261.822

5.7 Maximaal te verhalen: totale kosten versus totale opbrengsten
Conform artikel 6.16 Wro kunnen de te verhalen kosten, verminderd met de door de gemeente in
verband met die exploitatie ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van derden, nooit
hoger zijn dan het in het exploitatieplan opgenomen bedrag van de opbrengsten van de exploitatie
(de zogenaamde macro-aftopping).
In tabel 15 is te zien dat de opbrengsten de kosten overstijgen waardoor alle kosten verhaald

kunnen worden.
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Tabel 15: Maximaal te verhalen kosten

Maximaal te verhalen kosten

Te verhalen kosten € 120.219.465
Opbrengsten totaal € 124.481.287
Minus bijdragen €  2.394.931
Drempel opbrengsten € 121.815.082
Te verhalen kosten o0.b.v. opbrengsten € 120.219.465
Saldo Project € 1.595.617

5.8 Berekening exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage per gewogen eenheid wordt berekend door de totaal te verhalen kosten te
delen door het totaal aantal gewogen eenheden in het exploitatieplan. Het resultaat hiervan is
weergegeven in tabel 16.

Tabel 16: Berekening exploitatiebijdrage

Berekening exploitatiebijdrage

Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten € 120.219.465
Gewogen eenheden 3.077
Expl.bijdrage per gewogen eenheid € 39.068

Kader 4: Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro

De laatste stap (artikel 6.18 lid 5 Wro) is het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen
eenheid. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhaalbare bedrag, bedoeld
in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het vierde lid berekende aantal.

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (zoals bedoeld in artikel 6.18 lid 5) is het totale bedrag
aan verhaalbare kosten, zijnde € 120.219.465,-, gedeeld door het totaal aantal gewogen eenheden van
3.077. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid bedraagt per 1-1-2021 € 39.068,-.

5.8.1 Exploitatiebijdrage per eigenaar/exploitant

Kader 5: Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro

Bepalen exploitatiebijdrage per eigenaar op basis van artikel 6.19 Wro

In het voorgaande is de toerekening van de kosten besproken. De bepaling van de daadwerkelijke

exploitatiebijdrage vindt plaats aan de hand van artikel 6.19 Wro. Als eerste dient de bruto

exploitatiebijdrage te worden bepaald aan de hand van de methode die in artikel 6.19 Wro staat
aangegeven. Uit artikel 6.19 Wro volgt dat er een tweetal methoden bestaat, namelijk:

1. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat in het
exploitatieplan is toebedeeld aan de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden te
vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid;

2. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in
de vergunningaanvraag te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid
indien dit tot een hoger aantal gewogen eenheden leidt.

Nu de bruto exploitatiebijdrage kan worden berekend, dient deze nog te worden gecorrigeerd om de
verschuldigde netto exploitatiebijdrage te kunnen bepalen. Artikel 6.19 Wro geeft aan dat een tweetal
zaken op de bruto exploitatiebijdrage in mindering gebracht moeten worden, namelijk:

1. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd overeenkomstig
de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor zover deze niet volgens het
exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven;

2. de kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de aanvrager zijn
gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet hoger kunnen zijn
dan de raming van die kosten in het exploitatieplan.

De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is ingevolge artikel 6.19 onder b Wro beperkt tot

door de vergunningsaanvrager op dat moment reeds gemaakte kosten.
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Tabel 17: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 |
Gemeente Woningen Woningen Woningen Wegings- Exploitatie- Exploitatie-
gerealiseerd te realiseren totaal factor bijdrage bijdrage

gerealiseerd te realiseren

Segment 1 34 41 75 0,38 € 461.066 € 615.285

Segment 2 0 55 55 0,29 € - € 619.037

Segment 4 67 76 143 1,00 € 35.303 € 2.969.136

Segment 5a 29 34 63 1,19 € 674.799 € 1.586.873

Segment 5b 77 34 111 1,54 € 816.202 € 2.047.349

Segment 6a 28 37 65 2,17 € 76.706 € 3.140.783

Segment 6b 48 51 99 2,77 € 97.906 € 5.525.718

Segment 7a 30 59 89 3,04 € 643.923 € 7.007.160

Segment 7b 53 65 118 3,52 € 2.265.439 € 8.933.244

Segment 7c 27 39 66 4,31 € 774.883 € 6.561.790

Segment 8a 15 78 93 4,84 € 2.531.157 € 14.748.791

Segment 8b 36 19 55 6,41 € 3.718.725 € 4.759.210

Segment 8¢ 15 12 28 9,54 € 2.910.596 € 4.474.022

Segment 8d 7 4 10 13,44 € 1.108.743 € 2.099.979

Waterwoningen 0 3 3 1,98 € - € 232.633

Segment 9c¢ 23 0 23 1,49 € 1.441.749 € -

Segment 9d 0 0 0 1,69 € - €

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41 € - €

Vrouwgelenweg 100 1 0 0 6,41 € 268.857 € -

Bruto exploitatiebijdrage 490 607 1.096 € 17.826.054 € 65.321.009

Inbrengwaarde € 23.003.698

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar € 60.143.365

Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 |

De Koning Woningen Woningen Woningen Wegings- Exploitatie- Exploitatie-

gerealiseerd te realiseren totaal factor bijdrage bijdrage

gerealiseerd te realiseren

Segment 1 0 0 0 0,38 € €

Segment 2 0 0 0 0,29 € €

Segment 4 0 0 0 1,00 € €

Segment 5a 0 0 0 1,19 € €

Segment 5b 0 0 0 1,54 € €

Segment 6a 0 0 0 2,17 € €

Segment 6b 0 0 0 2,77 € €

Segment 7a 0 0 0 3,04 € €

Segment 7b 0 0 0 3,52 € €

Segment 7c¢ 0 0 0 4,31 € €

Segment 8a 0 0 0 4,84 € €

Segment 8b 0 0 0 6,41 € €

Segment 8¢ 0 0 0 9,54 € €

Segment 8d 0 0 0 13,44 € €

Waterwoningen 0 0 0 1,98 € €

Segment 9c 0 0 0 1,49 € €

Segment 9d 0 0 0 1,69 € € -

Vrouwgelenweg 32 0 1 1 6,41 € € 250.485

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41 € € -

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1 € € 250.485

Inbrengwaarde € 46.700

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar € 203.785
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Kader 6: Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.18 en 6.16 Wro

Op voorhand is niet aan te geven welke omgevingsvergunning een grondeigenaar zal indienen, zodat
ook niet het aantal gewogen eenheden per omgevingsvergunning kan worden bepaald. Het is alleen
mogelijk om de gehele exploitatiebijdrage voor het gehele exploitatiegebied aan te geven. Hierbij is
geen rekening gehouden met eventueel gemaakte kosten, aangezien ten tijde van het vaststellen niet
bekend is of er al sprake is van gemaakte kosten door de betreffende eigenaren.

Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen moet men kijken naar de feitelijke situatie. De
toegerekende verhaalbare kosten worden gecorrigeerd met de inbrengwaarde van de uit te geven
gronden. Deze inbrengwaarde wordt in mindering gebracht bij een exploitatiebijdrage ten behoeve
van een omgevingsvergunning of een posterieure overeenkomst.

Als voorbeeld wordt de exploitatiebijdrage ten behoeve van een omgevingsvergunning behorende bij
de bouw van een woning op een vrije kavel ter grootte van 878 m2 op "Het Eiland" in B1 genomen.

Een kavel van deze omvang op deze locatie valt geheel binnen kadastraal perceel E 10178 welke een
oppervlakte van 12.440 m2 en een getaxeerde inbrengwaarde van € 933.000,- heeft. De inbrengwaarde
voor 878 m2 bedraagt daarmee € 65.850,-.

Tabel geeft een voorbeeld van de berekening van de verschuldigde exploitatiebijdrage per woning. Bij
de omgevingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van een vrije kavel van 878 m2 behoort een
netto exploitatiebijdrage van € 306.985,19.

Tabel 19: voorbeeldberekening verschuldigde netto exploitatiebijdrage

Voorbeeldberekening netto exploitatiebijdrage bij omgevingsvergunning

Woningtype Segment 8c, vrije kavel met een kavel tot 1000 m?
Basiseenheid 1 woning
Factor 9,54
Gewogen eenheid 9,54
Bijdrage per gewogen eenheid € 39.067,57
Bruto exploitatiebijdrage € 372.835,19
Minus inbrengwaarde € 65.850,00
Netto exploitatiebijdrage € 306.985,19

5.9 Percentage gerealiseerde kosten

Het percentage gerealiseerde kosten is circa 47 procent. Dit is de verhouding van de al verrichte
werkzaamheden, gedeeld door het totaal aan kosten in het exploitatieplan, exclusief de
inbrengwaarde van de gronden, de plankosten uit de plankostenscan en de renteboekwaarde in het
exploitatieplan.
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Hoofdstuk 6 Toelichting op de bijlagen van deel A en deel B

Het exploitatieplan kent zowel toelichtende bijlagen als een bindende bijlage. De toelichtende
bijlagen horen bij de Toelichting, deel A, en de bindende bijlage bij het Exploitatieplan, deel B.
Hierna worden deze bijlagen toegelicht. In deel B wordt in de exploitatieopzet verwezen naar
de Toelichting op de exploitatieopzet (Hoofdstuk 5).

Toelichting bijlagen deel A

1.

Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik

De kaart "exploitatiegrenzen en ruimtegebruik” (bijlage 1) geeft de begrenzing van het
exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing is opgenomen in deel A paragraaf 1.5.
In dat opzicht is de kaart bindend (zie toelichting op bijlagen deel B).

De kaart geeft ook het voorgenomen ruimtegebruik aan. In dat opzicht is de kaart niet bindend.

Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere gronden

De kaart "eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere gronden” (bijlage 2) laat de
eigenaren inclusief de kadastrale grenzen zien die binnen de grenzen van het
exploitatieplangebied De Volgerlanden-Oost vallen. In dat opzicht is de kaart bindend voor de
eigenaren die op basis van het exploitatieplan gaan ontwikkelen (zie toelichting op bijlagen deel
B). De kaart geeft ook het voorgenomen ruimtegebruik aan. De kaart is niet bindend in die zin
dat eigenaren niet verplicht zijn te realiseren conform de daarin opgenomen segmenten. Die
segmenten zijn wel leidend voor de berekende exploitatiebijdragen.

3a Bestemmingsplankaart

De bestemmingsplankaart (bijlage 3a) geeft aan op welk bestemmingsplan het exploitatiegebied
betrekking heeft.

De verbeelding heeft (samen met de regels) voor de toepassing van het bestemmingsplan een
juridisch bindende werking. Voor de toepassing van het exploitatieplan heeft de verbeelding een
toelichtende functie.

3b -1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)

De Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10) (bijlage 3b-1) geeft de gedetailleerde bestemming
van het betreffende deelgebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met
de gedetailleerde uitwerking van dit deelgebied.

3b-2 Verbeelding partiéle herziening cluster 7.10

De verbeelding partiéle herziening cluster 7.10 (bijlage 3b-2) geeft de gewijzigde gedetailleerde
bestemming van ontwerp voor het betreffende deelgebied weer. In de
exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de gewijzigde bestemming van dit
deelgebied. De herziening heeft geen wijzigingen in het ruimtegebruik van cluster 7.10 tot
gevolg gehad, wel in het programma. Het gewijzigde programma is verwerkt in de
exploitatieopzet.

3c. Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied B1

De uitwerkingsplankaart deelgebied B1 (bijlage 3c) geeft de in detail uitgewerkte bestemming
van het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de
gedetailleerde uitwerking van dit deelgebied.
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3d-1. Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2

De uitwerkingsplankaart deelgebied C1-C2 (bijlage 3d-1) geeft de uitgewerkte bestemming van
het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de
uitwerking van dit deelgebied.

3d-2. Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
De verbeelding van wijzigingsplan C1-C2 (bijlage 3d-2) geeft de gewijzigde bestemmingen van
het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is hier rekening mee gehouden.

3d-3. Verbeelding uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2

De verbeelding van uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2 (bijlage 3d-3) geeft de nadere
uitwerking van het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is hier rekening
mee gehouden.

4a Taxatierapport inbrengwaarden

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied is gebaseerd op een onafhankelijke
taxatie. Het taxatierapport van de inbrengwaarden van gronden gelegen in het bestemmingsplan
'De Volgerlanden-Oost’, gemeente Hendrik-ldo-Ambacht, projectnummer 0093985.00, revisie 02,
15 augustus 2011, opgesteld door het bureau Oranjewoud is opgenomen in bijlage 4.

4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
Deze bijlage bevat de bijlagen 1 tot en met 4 behorende bij het taxatierapport van de
inbrengwaarden.

4c Taxatierapport inbrengwaarden 2018

De inbrengwaarde van de gronden, die bij de vierde herziening aan het exploitatiegebied zijn
toegevoegd, is gebaseerd op een onafhankelijke taxatie. Het rapport is opgenomen in bijlage
4c.

Resultaat plankostenscan

Voor het bepalen van de plankosten is een plankostenscan uitgevoerd. De uitkomsten van de
scan geven een forfaitair maximum aan van de plankosten. Het resultaat van de plankostenscan
is opgenomen in bijlage 5.

De civiel- en cultuurtechnische kostenraming

Geeft een gedetailleerd inzicht in de manier waarop de hoogte van deze kosten in het
exploitatieplan zijn bepaald. De civiel- en cultuurtechnische kostenraming is in bijlage 6
opgenomen en heeft een toelichtende functie.

Toelichting bijlage deel B

1.

Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing
is opgenomen in deel A paragraaf 1.5. De kaart (bijlage 1) is bindend. Binnen deze begrenzing
worden de exploitatiebijdragen bepaald.
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Hoofdstuk 7 Bijlagen bij de Toelichting

1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1
2 Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere eigendommen, bijlage 2
3 Bestemmingsplankaart, bijlage 3a
Verbeelding deelgebied A1, bijlage 3b-1
Verbeelding partiéle herziening cluster 7.10, bijlage 3b-2
Verbeelding uitwerkingsplan B1, bijlage 3c
Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2, bijlage 3d-1
Verbeelding wijzigingsplan C1-C2, bijlage 3d-2
Verbeelding uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2, bijlage 3d-3
4 Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 4a
Bijlagen 1 tot en met 4 van het Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 4b
Taxatierapport inbrengwaarden 2018, bijlage 4c
5 Resultaat plankostenscan, bijlage 5
6 Civiel- en cultuurtechnische kostenraming, bijlage 6
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Deel B Het exploitatieplan

Hoofdstuk 1 Begrenzing van het exploitatiegebied

Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven in de Kaart exploitatiegrenzen en

ruimtegebruik, bijlage 1.

Hoofdstuk 2 Regels

Bij de vaststelling van het moederexploitatieplan zijn geen regels opgenomen. Bij een herziening in
het kader van een uitwerkingsplan wordt de opname van regels verwacht. Daarom is er een

hoofdstuk voor regels gereserveerd.

Hoofdstuk 3 Exploitatieopzet

Tabel 1: Ruimtegebruik De Volgerlanden-Oost

Exploitatiegebied totaal Oppervlakte (m2) Aandeel

Uitgeefbaar 314.434 50%
Openbaar gebied 315.559 50%
Totaal 629.993 100%

Tabel 2: ruimtegebruik deelgebied A1

Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m?2) Aandeel

Uitgeefbaar 28.948 70%
Water 0%
Groen 4.645 11%
Verharding 7.817 19%
Totaal 41.410 100%

Tabel 3: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1

Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m2) Aandeel
Uitgeefbaar 44.581 63%
Water 4.325 6%
Groen 8.012 11%
Verharding 13.729 20%
Totaal 70.647 100%
Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2
Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m?) Aandeel
Uitgeefbaar gebied 116.903 66%
Water 6.790 4%
Groen 15.055 9%
Openbaar gebied 37.500 21%
Totaal 176.248 100%

Tabel 5: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied

Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m?)
Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 366.842
Dhr. C.T. de Koning 623
Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252
Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246
Totaal 629.963
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Tabel 6: Programma De Volgerlanden-Oost

Woningsegmenten Categorie Aantal
Segment 1 soc. huur eengezinswoning 75
Segment 2 soc. huur meergezinswoning 55
Segment 3 soc. koop eengezinswoning -
Segment 4 markt bereikbaar eengezinswoning 143
Segment 5a markt bereikbaar eengezinswoning 63
Segment 5b markt bereikbaar eengezinswoning 111
Segment 6a markt middenduur eengezinswoning 65
Segment 6b markt middenduur eengezinswoning 99
Segment 7a markt duur eengezinswoning 89
Segment 7b markt duur eengezinswoning 118
Segment 7c markt duur eengezinswoning 66
Segment 8a vrije sector kavels 93
Segment 8b vrije sector kavels 55
Segment 8c vrije sector kavels 28
Segment 8d vrije sector kavels 10
Waterwoningen waterwoningen 3
Segment 9a markt middenduur meergezinswoning -
Segment 9b markt middenduur meergezinswoning -
Segment 9c markt duur meergezinswoning 23
Segment 9d markt duur meergezinswoning -
Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels 1
Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels 1
1.098
Tabel 7: Kosten in het exploitatieplan
Specificatie kosten Totaal nominaal
Inbrengwaarde gronden en opstallen € 48.502.496
Sloopkosten € 974.987
Onderzoekskosten € 403.391
Bodemsanering € 4.204.435
Bouwrijp maken € 18.440.094
Woonrijp maken € 17.293.184
Groen / Water € 2.080.096
Openbare verlichting / brandkranen € 993.312
Plankosten € 10.853.077
Rente € 22.543.118
Niet verrekenbare BTW € 300.822
Totaal € 126.639.205

Tabel 8: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar

Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m?) Inbrengwaarde

Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht 366.842 € 28.732.326
Dhr. C.T. de Koning 623 € 46.700
Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 €  4.806.396
Reeds gerealiseerde gedeelten 198.246 € 14.917.074
Totaal 629.963 € 48.502.496
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Tabel 9: Resultaat plankostenscan

Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro) Te verhalen plankosten
Verwerving € 210.000
Stedenbouw € 888.699
Ruimtelijke Ordening € 163.863
Civiele en cultuur techniek € 5.522.060
Landmeten/vastgoedinformatie € 82.097
Communicatie € 125.150
Gronduitgifte € 1.925.160
Management € 1.495.791
Planeconomie € 440.257

€ 10.853.077

Tabel 10: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie

Woningbouwcategorieén Gem. grondprijs Aantal Gewicht Gew. eh
Segment 1 € 16.430 75 0,38 29
Segment 2 € 12.322 55 0,29 16
Segment 4 € 42.772 143 1,00 143
Segment 5a € 51.098 63 1,19 75
Segment 5b € 65.925 111 1,54 171
Segment 6a € 92.934 65 2,17 141
Segment 6b € 118.620 99 2,77 275
Segment 7a € 130.026 89 3,04 271
Segment 7b € 150.465 118 3,52 415
Segment 7c¢ € 184.204 66 4,31 284
Segment 8a € 207.015 93 4,84 450
Segment 8b € 274.234 55 6,41 353
Segment 8c € 408.185 28 9,54 267
Segment 8d € 574.771 10 13,44 134
Waterwoningen € 84.897 3 1,98 6
Segment 9c¢ € 63.938 23 1,49 34
Vrouwgelenweg 32 € 274.234 1 6,41 6
Vrouwgelenweg 100 € 274.234 1 6,41 6
Totaal 1.098 3.077
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Tabel 11: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan

Grondeigenaar/ Segmenten Aantal Grondopbrengst Boekwaarde Totaal te

Overige opbrengsten realiseren

Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht
Segment 1 75 € 1.179.577 € 505.954 € 673.623
Segment 2 55 € 677.730 € - € 677.730
Segment 4 143 € 6.026.035 €  2.775.384 € 3.250.651
Segment 5a 63 € 3.129.075 € 1.391.744 € 1.737.330
Segment 5b 111 € 7.109.226 €  4.867.760 € 2.241.467
Segment 6a 65 € 5.965.085 €  2.526.512 € 3.438.573
Segment 6b 99 € 11.609.358 €  5.559.726 € 6.049.633
Segment 7a 89 € 11.407.884 €  3.736.348 € 7.671.537
Segment 7b 118 € 17.400.664 € 7.620.424 € 9.780.240
Segment 7c 66 € 11.969.435 €  4.785.496 € 7.183.939
Segment 8a 93 € 18.547.029 €  2.399.847 € 16.147.182
Segment 8b 55 € 13.823.930 € 8.613.481 € 5.210.450
Segment 8c 28 € 10.203.148 € 5.304.926 € 4.898.222
Segment &d 10 € 5.830.567 €  3.531.481 € 2.299.086
Waterwoningen 3 € 254.690 € - € 254.690
Segment 9c 23 € 1.441.749 € 1.441.749 € -
Totaal
gemeente 1.096 € 126.575.183 € 55.060.831 € 71.514.352

De Koning
Segment 8b 1 € 274.234 € € 274.234

Van 't Hoff
Segment 8b 1 € 268.857 € 268.857 € -

Totaal grondopbrengsten 1.098 € 127.118.274 € 55.329.688 € 71.788.586

Overige subsidies en opbrengsten € 27.369 € 27.369 € -

Bijdrage marktpartijen € 2.523.094 € 2.102.381 € 420.713

Opbrengsten totaal € 129.668.737 € 57.459.438 € 72.209.299

Tabel 12: Gehanteerde parameters in het exploitatieplan

Parameters

Opbrengstenstijging  2,0% gehele looptijd

Kostenstijging 2,0% gehele looptijd

Rente terugrekenen  2,0%

Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo):

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,0%

Tabel 13: Fasering van de gronduitgifte
Gerealiseerd | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
Aantal | 490 138 122 126 118 82 13 9 1098
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Tabel 14: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde

Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden Oost

Kosten Startwaarde Contante waarde
1-1-2021
Art. 6.2.3.a t/m c Bro Inbrengwaarde gronden en opstallen € 48.502.496 | € 45.869.717
Art. 6.2.3.d Bro Sloopkosten € 974.987 | € 922.063
Art. 6.2.4.a Bro Onderzoekskosten € 403.391 | € 381.495
Art. 6.2.4.b Bro Bodemsanering € 4,204.435 | € 4.006.468
Art. 6.2.4.c Bro Bouwrijp maken € 18.440.094 | € 17.528.443
Art. 6.2.4.c Bro Woonrijp maken € 17.293.184 | € 16.641.001
Art. 6.2.4.c Bro Groen / Water € 2.080.096 | € 1.996.556
Art. 6.2.4.c Bro Openbare verlichting / brandkranen € 993.312 | € 958.356
Art. 6.2.4. f t/m j Bro Plankosten € 10.853.077 | € 10.263.958
Art. 6.2.4.n Rente € 22.543.118 | € 21.319.448
Art. 6.2.4.m Niet verrekenbare BTW € 300.822 | € 284.493
Totaal Kosten € 126.639.205 € 120.219.465
Opbrengsten Startwaarde Contante waarde
1-1-2021

Opbrengstpotentie Eigenaren

Gemeente € 126.575.183 | € 121.538.991

De Koning € 274.234 | € 263.323

Van 't Hoff € 268.857 | € 258.160
Overige opbrengsten

Overige opbrengsten en subsidies € 27.369 | € 25.883

Bijdragen marktpartijen € 2.523.094 | € 2.394.931
Totaal opbrengsten € 129.668.737 € 124.481.287
Saldo (Voordelig) € -3.029.532 € -4.261.822

Tabel 15: Maximaal te verhalen kosten
Maximaal te verhalen kosten
Te verhalen kosten € 120.219.465
Opbrengsten totaal € 124.481.287
Minus bijdragen €  2.394.931
Drempel opbrengsten € 121.815.082
Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten € 120.219.465
Saldo Project €  1.595.617
Tabel 16: Berekening exploitatiebijdrage
Berekening exploitatiebijdrage
Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten € 120.219.465
Gewogen eenheden 3.077
Expl.bijdrage per gewogen eenheid € 39.068
\‘l T
DE /OLGERLANDEN
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Tabel 17: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 |
Gemeente Woningen Woningen Woningen Wegings- Exploitatie- Exploitatie-
gerealiseerd te realiseren totaal factor bijdrage bijdrage

gerealiseerd te realiseren

Segment 1 34 41 75 0,38 € 461.066 € 615.285

Segment 2 0 55 55 0,29 € - € 619.037

Segment 4 67 76 143 1,00 € 35.303 € 2.969.136

Segment 5a 29 34 63 1,19 € 674.799 € 1.586.873

Segment 5b 77 34 111 1,54 € 816.202 € 2.047.349

Segment 6a 28 37 65 2,17 € 76.706 € 3.140.783

Segment 6b 48 51 99 2,77 € 97.906 € 5.525.718

Segment 7a 30 59 89 3,04 € 643.923 € 7.007.160

Segment 7b 53 65 118 3,52 € 2.265.439 € 8.933.244

Segment 7c 27 39 66 4,31 € 774.883 € 6.561.790

Segment 8a 15 78 93 4,84 € 2.531.157 € 14.748.791

Segment 8b 36 19 55 6,41 € 3.718.725 € 4.759.210

Segment 8¢ 15 12 28 9,54 € 2.910.596 € 4.474.022

Segment 8d 7 4 10 13,44 € 1.108.743 € 2.099.979

Waterwoningen 0 3 3 1,98 € - € 232.633

Segment 9c¢ 23 0 23 1,49 € 1.441.749 € -

Segment 9d 0 0 0 1,69 € - €

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41 € - €

Vrouwgelenweg 100 1 0 0 6,41 € 268.857 € -

Bruto exploitatiebijdrage 490 607 1.096 € 17.826.054 € 65.321.009

Inbrengwaarde € 23.003.698

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar € 60.143.365

Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.068 |

De Koning Woningen Woningen Woningen Wegings- Exploitatie- Exploitatie-

gerealiseerd te realiseren totaal factor bijdrage bijdrage

gerealiseerd te realiseren

Segment 1 0 0 0 0,38 € €

Segment 2 0 0 0 0,29 € €

Segment 4 0 0 0 1,00 € €

Segment 5a 0 0 0 1,19 € €

Segment 5b 0 0 0 1,54 € €

Segment 6a 0 0 0 2,17 € €

Segment 6b 0 0 0 2,77 € €

Segment 7a 0 0 0 3,04 € €

Segment 7b 0 0 0 3,52 € €

Segment 7c¢ 0 0 0 4,31 € €

Segment 8a 0 0 0 4,84 € €

Segment 8b 0 0 0 6,41 € €

Segment 8¢ 0 0 0 9,54 € €

Segment 8d 0 0 0 13,44 € €

Waterwoningen 0 0 0 1,98 € €

Segment 9c 0 0 0 1,49 € €

Segment 9d 0 0 0 1,69 € € -

Vrouwgelenweg 32 0 1 1 6,41 € € 250.485

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41 € € -

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1 € € 250.485

Inbrengwaarde € 46.700

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar € 203.785
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Hoofdstuk 4 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatieopzet en de regels

1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1
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