Bijlage 5 Resultaat Plankostenscan

Resultaat ontwerpregeling plankosten exploitatieplan

Per 1-1-2020
gemiddeld rint
Produkt/activiteit uren uren/week euro's -
Verwerving 850 2| € 210.000 2%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 460 11¢€ 55.200 0%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken 330 11¢€ 147.600 1%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60 0]€ 7.200 0%
Stedenbouw 7.406 16 | € 888.699 8%
2.1 Programma van Eisen 80 0]€ 9.600 0%
2.2 Prijsvraag - - € - 0%
2.3 Masterplan 1.976 41¢€ 237.099 2%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.070 2]1€ 128.400 1%
2.5 Stedenbouwkundig plan 2.675 6]€ 321.000 3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 1.605 31€ 192.600 2%
Ruimtelijke Ordening 1.366 3| € 163.863 1%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 1.366 3|€ 163.863 1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging - - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan - - € - 0%
Civiele en cultuur techniek 2.659 4| € 6.103.335 53%
4.1 Planontwikkeling 2.659 41¢€ 224.326 2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering - € 5.879.009 51%
Landmeten/vastgoedinformatie 902 2|€ 82.097 1%
5.1 Kaartmateriaal 902 2|€ 82.097 1%
Communicatie 569 1|€ 125.150 1%
6.1 Omgevingsmanagement 569 11€ 125.150 1%
Gronduitgifte 15.780 34| € 1.925.160 17%
7.1 Gronduitgiftecontracten 15.780 34 1€ 1.925.160 17%
Management 12.630 27| € 1.495.791 13%
8.1 Projectmanagement 7.217 16 | € 1.003.208 9%
8.2 Projectmanagementassistentie 5.413 12 | € 492.583 4%
Planeconomie 3.609 8| € 440.257 4%
9.1 Planeconomie 3.609 8|€ 440.257 4%
Totaal 45.771 97 | € 11.434.352 | 100%
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